



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78300-901

Telefone: (65) 3311-4800-E-mail: [gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br)

**Ofício nº 291/GP/2025**

Tangará da Serra/MT, 26 de agosto de 2025.

Ao Excelentíssimo Sr.  
Edmilson Porfírio  
Vereador  
Tangará da Serra/MT

**Assunto:** REQUER AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, INFORMAÇÕES A RESPEITO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE CME DIVA MARTINS JUNQUEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PROGRESSO.

Excelentíssimo Senhor Vereador, vimos por meio deste, encaminhar em anexo, as informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação (SEMEC).

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**CARLOS EDUARDO SILVA SANCHES RAMÃO**

Prefeito em exercício

Assinado por 1 pessoa: CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A06A-F1F8-4495-4752>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A06A-F1F8-4495-4752

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CARLOS EDUARDO SILVA SANCHEZ ROMAN (CPF 031.XXX.XXX-80) em 26/08/2025 14:17:44  
GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A06A-F1F8-4495-4752>



**OFÍCIO Nº 018/ENG/SEMEC/2025**

**DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC**

**PARA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

**Assunto:** Informativo a respeito da Construção da Creche CME Diva Martins Junqueira  
Localizada no Distrito de Progresso

Tangará da Serra - MT, 26 de Agosto de 2025.

**Prezado Presidente da Câmara de Vereadores, Sr. Edmilson Porfírio,**

Em atenção ao requerimento apresentado, seguem os devidos esclarecimentos:

**1. Estágio atual da obra da Creche**

A primeira etapa da obra, referente às salas modulares, objeto do Contrato nº 00231/ADM/2024, já foi finalizada e entregue. A segunda etapa, relativa às adequações gerais e ao PSCIP, vinculada ao Contrato nº 00119/ADM/2025, foi iniciada em 07 de agosto de 2025, data de emissão da ordem de serviço.

**2. Previsão de conclusão e entrega da unidade**

A etapa de adequações gerais e PSCIP possui prazo de execução com término previsto para 05 de novembro de 2025.

**3. Paralisações na execução da obra**

Não houve paralisações. Ressalta-se que a execução foi planejada em etapas distintas: inicialmente as salas modulares e, posteriormente, as adequações e o PSCIP, cada qual com contrato específico.

Atenciosamente,

  
**PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**  
Secretário Municipal de Educação